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1. INTRODUCCIÓN	
En los últimos años la Guía del PMBOK se ha convertido en una herramienta contrastada para 
la dirección de proyectos. Se trata de un documento muy extenso que cubre las necesidades 
de dirección de cualquier tipo de proyecto, lo cual inevitablemente resulta en una herramienta 
amplia y poco específica.  
 
En este caso, se pretende utilizarla para la dirección de un tipo muy concreto y especial de 
proyecto, los proyectos de I+D+i colaborativos de pequeño tamaño. Las necesidades y 
especificidades de estos proyectos hacen que tenga que adaptarse la Guía PMBOK, creando 
una Plan de Proyecto con una estructura específica para el seguimiento de un proyecto de este 
tipo. Resulta interesante para el autor de este trabajo dado que no se han encontrado 
precedentes publicados de aplicación de la Guía PMBOK para este tipo de proyectos. Así, se 
pretende conseguir un modelo contrastado para la aplicación en futuros proyectos. 
 
Se valorará además el impacto y la rentabilidad del uso de esta herramienta en el transcurso 
del proyecto y su capacidad de influencia en el control del mismo. 
 
2. LOS	PROYECTOS	DE	I+D+i	COLABORATIVOS	
En primer lugar se analizarán los proyectos de I+D+i y se intentará describirlos de forma que 
queden al descubierto las similitudes y diferencias con respecto a otro tipo de proyectos. Para 
ello, se procede a explicar los conceptos que hay detrás de este tipo de proyectos. 
2.1. ¿Qué	es	la	I+D+i?	
El acrónimo I+D+i en realidad es el resultado de aunar tres conceptos diferentes. Existen 
múltiples definiciones pero en este caso se utiliza las expuestas en los Manuales de Frascati y 
de Oslo: 
1. Investigación: La investigación consiste en trabajos experimentales o teóricos 
que se emprenden principalmente para obtener nuevos conocimientos acerca de 
los fundamentos de los fenómenos y hechos observables. Existen dos tipos 
diferenciados. En la investigación básica no se piensa en darle ninguna 
aplicación o utilización determinada a los conocimientos obtenidos. La 
investigación aplicada consiste también en trabajos originales realizados para 
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adquirir nuevos conocimientos; sin embargo, está dirigida fundamentalmente 
hacia un objetivo práctico específico. 
2. Desarrollo: El desarrollo experimental consiste en trabajos sistemáticos que 
aprovechan los conocimientos existentes obtenidos de la investigación y/o la 
experiencia práctica, y está dirigido a la producción de nuevos materiales, 
productos o dispositivos; a la puesta en marcha de nuevos procesos, sistemas y 
servicios, o a la mejora sustancial de los ya existentes. La I+D engloba tanto la 
I+D formal realizada en los departamentos de I+D así como la I+D informal u 
ocasional realizada en otros departamentos. 
3. Innovación: Es la conversión de conocimiento tecnológico en nuevos productos, 
nuevos servicios o procesos para su introducción en el mercado, así como los 
cambios tecnológicamente significativos en los productos, servicios y procesos. 
Los tres conceptos se articulan en forma de un proceso circular denominado “círculo virtuoso 
de la innovación”. En él, la innovación es el último paso para la llegada al mercado y la 
generación de la riqueza que permite cerrar el círculo: 
Conocimiento RiquezaPolíticas 
Públicas
Investigación 
Básica
Investigación 
Aplicada
Innovación 
Tecnológica
Desarrollo 
Tecnológico
 
Ilustración 1. Círculo virtuoso de la innovación 
Para las empresas, la innovación es una forma de obtención de riqueza pero sobretodo, es la 
única manera de evolucionar hacia una realidad con menos riesgo. En muchas ocasiones, la 
visión de una realidad favorable hace que no se consideren interesantes acciones que 
pretenden modificarla. Éste es uno de los motivos más habituales por los cuales las empresas 
deciden no innovar, y al mismo tiempo, aumentan sus riesgos competitivos. Los principales 
motivos para la innovación empresarial son: 
1. Diversificación de la actividad hacia nuevos productos o servicios 
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2. Mejora de la eficiencia en los procesos productivos internos 
3. Dinamización de la proyección exterior de la empresa 
4. Mejora de la relación calidad/precio ofrecida a los clientes 
No obstante, la innovación tiene un coste para las empresas ya que el proceso de innovación 
requiere de la dedicación de recursos propios y/o externos. Además, los procesos innovadores 
llevan implícito el concepto de novedad, esto es, el proceso es desconocido para la empresa 
desarrolladora y posiblemente, no existan precedentes tampoco en las empresas de la 
competencia. 
Por todos estos motivos existe una política pública comunitaria, estatal y regional para la 
incentivación de la innovación empresarial. El objetivo es conseguir empresas más 
competitivas y más fuertes, capaces de permanecer en el mercado y generar trabajo y riqueza. 
2.2. Características	 de	 un	 proyecto	 colaborativo	 de	 I+D+i	 de	
pequeño	tamaño	
Un proyecto es un esfuerzo temporal encaminado a conseguir un producto, servicio o resultado 
único. El rasgo principal que diferencia a un proyecto de innovación del resto de proyectos es 
su novedad, y por tanto, su nivel de riesgo e indeterminación. 
Como ya se ha comentado anteriormente, la forma de incentivar este tipo de proyectos es la 
financiación pública de parte de los costes asociados. No obstante, esta financiación tiene 
asociadas una serie de condiciones que se deben respetar si se desea tener alguna posibilidad 
de acceder a la misma: 
1. Aprobación del alcance del proyecto que justifique su nivel de innovación y su 
carácter diferenciador 
2. Aprobación de la planificación y el presupuesto del proyecto 
3. Colaboración con centros tecnológicos 
4. Colaboración entre empresas de diferentes sectores 
5. Justificación periódica de los resultados y costes del proyecto 
La colaboración entre empresas de diferentes sectores y centros tecnológicos permite una 
transferencia más rica del conocimiento de los mismos al proyecto, ya que el resultado puede 
ser mucho más que la suma de las aportaciones individuales al mismo. Los socios se 
complementan entre sí y al mismo tiempo generan espacios innovadores en las fronteras de su 
conocimiento: 
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Ilustración 2. Colaboración empresas-centros tecnológicos 
No obstante, la realidad puede ser muy diferente a la situación planteada anteriormente. Estos 
actores pueden tener objetivos diversos a la hora de emprender un nuevo proyecto, lo cual 
puede llevar a la generación de esfuerzos contrapuestos. Este efecto se incrementa cuando el 
alcance de los proyectos de I+D+i se define de forma difusa. La novedad hace que durante la 
definición del alcance se tienda a la no concreción, dejando en el aire determinadas 
características que invitan a interpretaciones diferentes. 
Cuando un socio emprende un proyecto con expectativas erróneas sobre el resultado final, se 
corre el riesgo de que pierda el interés en el mismo a lo largo del proyecto, reduciendo el 
esfuerzo y rompiendo el equilibrio de fuerzas tan necesario. En las experiencias anteriores éste 
ha sido uno de los motivos por los cuales la colaboración entre socios no ha funcionado. 
Otro de los motivos de fracaso de los proyectos de I+D+i es la falta de autoridad y liderazgo. La 
relación entre socios es muy complicada ya que se trata de una colaboración voluntaria y no 
existe una figura de fuerza capaz de exigir resultados y dirigir esfuerzos. Esto influye mucho en 
las modificaciones, ya que si se modifica cualquiera de las dimensiones del proyecto, los socios 
no están obligados a sumir dicho cambio. 
Por ello, se consideran los siguientes factores diferenciadores: 
1. Mayor dificultad en la definición correcta del alcance 
2. Riesgo elevado de no consecución de los objetivos planteados, al menos no todo 
lo completos que se deseaba inicialmente 
3. Necesidad de modificar o ampliar los límites del proyecto para adaptarse a 
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situaciones no previstas 
4. Utilización de herramientas o procesos novedosos 
5. Utilización de financiación pública/privada externa 
6. Colaboración entre socios con relaciones horizontales 
7. Menor autoridad y capacidad de liderazgo del director de proyecto 
Podría decirse que si para todos los proyectos los cambios son una situación no deseable, en 
el caso de los proyectos de I+D+i éstos son si cabe peor recibidos, ya que en muchas 
ocasiones son causantes del fracaso del proyecto. Los motivos fundamentales son los 
siguientes: 
1. Muchas organizaciones consideran la I+D+i un gasto y por tanto se niegan a 
asumir aumentos en los costes de los proyectos 
2. No existe ninguna obligación que fuerce a los socios a aceptar cambios en el 
proyecto, por lo que un único socio puede echar atrás un cambio 
3. Las entidades de financiación externa son muy reacias a aceptar cambios en 
coste, alcance y cronograma. Si los cambios suponen un aumento del coste 
nunca se hacen cargo 
La paradoja es que habitualmente se tiende a definir de forma difusa el alcance de estos 
proyectos debido a la dificultad que presenta este proceso. Esto aumenta significativamente el 
riesgo de fracaso del proyecto. 
De todos los posibles proyectos de I+D+i, este trabajo se centra en los proyectos de pequeño 
tamaño. El tamaño de un proyecto se mide en función del presupuesto del mismo.  
Cada programa de financiación dispone de una serie de condiciones y una de ellas es el 
presupuesto mínimo de los proyectos colaborativos que pueden optar a la subvención. Se 
utiliza este dato como indicativo del tamaño de los proyectos de I+D+i: 
Presupuesto Mínimo
Plan Avanza 200.000 €
DCTI 500.000 €
INNPACTO 500.000 €
INNPRONTA 15 M€
Horizon 2020 Small and Medium 1‐4 M€
Horizon 2020 Large >4 M€  
Tabla 1. Presupuesto mínimo I+D+i 
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El proyecto al que se refiere este trabajó tiene un presupuesto próximo a los 500.000 € por lo 
que se puede decir que es un proyecto pequeño. En este tipo de proyectos las empresas 
intervinientes suelen ser Pymes o Micropymes que rara vez cuentan con un equipo de 
dirección de proyectos y una metodología establecida para la dirección de los mismos. En 
estos casos los recursos disponibles son limitados y suele priorizarse la parte ejecutiva sobre la 
planificación y el control, por considerar los esfuerzos destinados a la dirección de proyectos 
poco rentables. 
Todos los motivos anteriormente descritos invitan a reflexionar. ¿Realmente le compensa 
emprender un proyecto de I+D+i a una empresa en esas condiciones? ¿Es razonable 
comprometerse a realizar un gasto importante de dinero sin conocer realmente el alcance de 
esa inversión? ¿Existe alguna manera de reducir los riesgos asociados a los proyectos de 
I+D+i y asemejarlos a los proyectos tradicionales? 
Ante esas reflexiones se plantea la siguiente hipótesis: 
“Es posible planificar un proyecto de I+D+i colaborativo de pequeño tamaño aplicando la Guía 
PMBOK para reducir los riesgos y aumentar el control sobre el mismo” 
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3. LA	GUÍA	PMBOK®	
Esta guía es un documento formal que describe normas, métodos, procesos y prácticas 
reconocidos en la profesión de la dirección de proyectos. Esta norma evolucionó a partir de las 
buenas prácticas reconocidas por profesionales dedicados a la dirección de proyectos, quienes 
contribuyeron a su desarrollo. 
La Guía del PMBOK® proporciona pautas para la dirección de proyectos tomados de forma 
individual. Define la dirección de proyectos y otros conceptos relacionados, y describe el ciclo 
de vida de la dirección de proyectos y los procesos conexos. 
La creciente aceptación de la dirección de proyectos indica que la aplicación de conocimientos, 
procesos, habilidades, herramientas y técnicas adecuados puede tener un impacto 
considerable en el éxito de un proyecto. La Guía del PMBOK® identifica ese subconjunto de 
fundamentos de la dirección de proyectos generalmente reconocido como buenas prácticas.  
Esta guía está promovida por el Project Management Institute (PMI) que la considera una 
referencia fundamental en el ámbito de la dirección de proyectos y la utiliza para sus 
certificaciones y programas de desarrollo profesional. 
En su carácter de referencia fundamental, esta norma no está completa ni abarca todos los 
conocimientos. Se trata de una guía, más que de una metodología. Es por ello que el director 
de proyecto debe adaptarla a las necesidades reales de su proyecto aplicando su experiencia 
profesional previa en este campo. 
Según la Guía PMBOK®, la dirección de proyectos es la aplicación de conocimientos, 
habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del proyecto para cumplir con los 
requisitos del mismo. Se definen para ello 42 procesos que deben aplicarse e integrarse de 
forma adecuada. Estos 42 procesos se agrupan en los 5 grupos de procesos que son: 
1. Iniciación 
2. Planificación 
3. Ejecución 
4. Seguimiento y Control 
5. Cierre 
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Establece que dirigir un proyecto por lo general implica: 
1. Identificar requisitos, 
2. Abordar las diversas necesidades, inquietudes y expectativas de los interesados 
según se planifica y efectúa el proyecto, 
3. Equilibrar las restricciones contrapuestas del proyecto que se relacionan, entre 
otros aspectos, con: 
o el alcance 
o la calidad 
o el cronograma 
o el presupuesto 
o los recursos 
o el riesgo 
El proyecto específico influirá sobre las restricciones en las que el director del proyecto 
necesita concentrarse. 
Otra forma de clasificar estos procesos es agrupándolos según las 9 áreas de conocimiento: 
1. Dirección de la Integración del Proyecto: incluye los procesos y actividades 
necesarios para identificar, definir, combinar, unificar y coordinar los diversos 
procesos y actividades de la dirección de proyectos dentro de los grupos de 
procesos de dirección de proyectos. 
2. Dirección del Alcance del Proyecto: La Gestión del Alcance del Proyecto incluye 
los procesos necesarios para garantizar que el proyecto incluya todo (y 
únicamente todo) el trabajo requerido para completarlo con éxito. El objetivo 
principal de la Gestión del Alcance del Proyecto es definir y controlar qué se 
incluye y qué no se incluye en el proyecto. 
3. Dirección de Plazos del Proyecto: Se refiere los procesos requeridos para 
asegurar la terminación a tiempo del proyecto. 
4. Dirección de los Costos del Proyecto: La Gestión de los Costos del Proyecto 
incluye los procesos involucrados en estimar, presupuestar y controlar los costos 
de modo que se complete el proyecto dentro del presupuesto aprobado. 
5. Dirección de la Calidad del Proyecto: La Gestión de la Calidad del Proyecto 
incluye los procesos y actividades de la organización ejecutante que determinan 
responsabilidades, objetivos y políticas de calidad a fin de que el proyecto 
satisfaga las necesidades por la cuales fue emprendido. Implementa el sistema 
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de gestión de calidad por medio de políticas y procedimientos, con actividades 
de mejora continua de los procesos llevados a cabo durante todo el proyecto, 
según corresponda. 
6. Dirección de Recursos Humanos del Proyecto: La Gestión de los Recursos 
Humanos del Proyecto incluye los procesos que organizan, gestionan y 
conducen el equipo del proyecto. El equipo del proyecto está conformado por 
aquellas personas a las que se les han asignado roles y responsabilidades para 
completar el proyecto. 
7. Dirección de las Comunicaciones del Proyecto: La Gestión de las 
Comunicaciones del Proyecto incluye los procesos requeridos para garantizar 
que la generación, la recopilación, la distribución, el almacenamiento, la 
recuperación y la disposición final de la información del proyecto sean 
adecuados y oportunos. 
8. Dirección del Riesgo del Proyecto: incluye los procesos relacionados con llevar a 
cabo la planificación de la gestión, la identificación, el análisis, la planificación de 
respuesta a los riesgos, así como su monitoreo y control en un proyecto. Los 
objetivos de la Gestión de los Riesgos del Proyecto son aumentar la probabilidad 
y el impacto de eventos positivos, y disminuir la probabilidad y el impacto de 
eventos negativos para el proyecto. 
9. Dirección de aprovisionamientos del Proyecto: La Gestión de las Adquisiciones 
del Proyecto incluye los procesos de compra o adquisición de los productos, 
servicios o resultados que es necesario obtener fuera del equipo del proyecto. 
Se presenta a continuación una tabla en la que aparecen los 42 procesos propuestos por la 
guía, clasificados según los 5 grupos de procesos descritos anteriormente y las 9 áreas de 
conocimiento. 
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Iniciación Planificación Ejecución
Monitorización
y control Cierre
4. Dirección de 
integración del proyecto
4.1 Desarrollar el Acta de 
Constitución del 
Proyecto
4.2 Desarrollar el Plan 
del Proyecto
4.3 Dirigir la ejecución 
del proyecto
4.4 Monitorizar y controlar el 
trabajo del proyecto
4.5 Realizar el control integrado
de cambios
4.6 Cerrar el
proyecto o
fase
5. Dirección del alcance 
del proyecto
5.1 Recopilar requisitos
5.2 Definir el alcance
5.3 Crear la EDP
5.4 Verificar el alcance
5.5 Controlar el alcance
6. Dirección de plazos del 
proyecto
6.1 Definir actividades
6.2 Secuenciar 
actividades
6.3 Estimar recursos de 
actividad
6.4 Estimar duraciones 
de actividad
6.5 Desarrollar el 
calendario
6.6 Controlar el calendario
7. Dirección del coste del 
proyecto
7.1 Estimar costes
7.2 Determinar el 
presupuesto
7.3 Controlar los costes
8. Dirección de calidad 
del proyecto 8.1 Plan de Calidad
8.2 Realizar el 
aseguramiento de la 
calidad
8.3 Realizar el control de calidad
9. Dirección de RRHH del 
proyecto
9.1 Desarrollar el Plan de 
RRHH del proyecto
9.2 Adquirir el equipo del 
proyecto
9.3 Desarrollar el equipo 
del proyecto
9.4 Dirigir el equipo del 
proyecto
10. Dirección de las 
comunicaciones del 
proyecto
10.1 Identificar los 
stakeholders
10.2 Plan de 
Comunicaciones
10.3 Distribuir 
Información
10.4 Gestionar las 
expectativas de los 
stakeholders
10.5 Informar del rendimiento
11. Dirección del riesgos 
del proyecto
11.1 Plan de riesgos
11.2 Identificar riesgos
11.3 Análisis cualitativo 
del riesgo
11.4 Análisis cuantitativo 
del riesgo
11.5 Plan de respuesta a 
los riesgos
11.6 Monitorizar y controlar los 
riesgos
12. Dirección de 
aprovisionamientos del 
proyecto
12.1 Plan de 
Aprovisionamientos
12.2 Realizar el 
aprovisionamiento
12.3 Administrar los 
aprovisionamientos
12.4 Cerrar 
aprovisionamientos
Grupos de procesos de dirección de proyectos
Áreas de
conocimiento
 
Tabla 2. Grupos de procesos PMBOK 
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4. ALCANCE	DE	ESTE	TRABAJO	FINAL	DE	MASTER	
El objetivo de este proyecto es demostrar que es posible aplicar la Guía PMBOK® a la hora de 
dirigir un proyecto de I+D+i pequeño. Como se ha mencionado anteriormente estos proyectos 
de I+D+i tienen diferencias importantes con respecto a otros proyectos. Por ello, el trabajo se 
centra en aquellos procesos de la guía que se consideran más complejos y diferentes, esto es, 
aquellos en los que existen dudas sobre su desarrollo y aplicabilidad. 
Por todos los motivos expuestos en el punto 2.2 Características de un proyecto colaborativo de 
I+D+i, el grupo de procesos que se considera más interesante es el de planificación. No 
obstante, los procesos de iniciación son imprescindibles para la constitución del proyecto, por 
lo que entran también dentro del alcance. En la tabla 2 se muestran en verde los procesos que 
se desarrollan en este texto. 
Por un tema de protección de resultados del proyecto se omiten aquellos datos técnicos que se 
considera necesario, por lo que tanto el plan de proyecto como los planes subsidiarios que se 
muestran han sido ligeramente manipulados. 
De la misma manera, por protección de datos y privacidad, se sustituyen los nombres de las 
empresas y de los recursos personales. Por ello, se encontrarán nombres genéricos como 
empresa “hardware” o persona “hardware 1”. 
La Guía PMBOK® propone una serie de técnicas y metodologías que pueden o no utilizarse en 
cada uno de los procesos. En este texto se incluye en cada plan un pequeño resumen de la 
metodología utilizada en el mismo. Este apartado es un añadido que pretende aclarar el origen 
de los contenidos mostrados y no se incluiría en un plan de proyecto al uso. 
El proyecto de I+D+i dirigido tiene una duración de 30 meses y no habrá concluido en el 
momento de presentar este trabajo. Las conclusiones por tanto no serán completas pero sí 
suficientes ya que habrá transcurrido ya un 70% del proyecto. 
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Iniciación Planificación Ejecución
Monitorización
y control Cierre
4. Dirección de 
integración del proyecto
4.1 Desarrollar el Acta de 
Constitución del 
Proyecto
4.2 Desarrollar el Plan 
del Proyecto
4.3 Dirigir la ejecución 
del proyecto
4.4 Monitorizar y controlar el 
trabajo del proyecto
4.5 Realizar el control integrado
de cambios
4.6 Cerrar el
proyecto o
fase
5. Dirección del alcance 
del proyecto
5.1 Recopilar requisitos
5.2 Definir el alcance
5.3 Crear la EDP
5.4 Verificar el alcance
5.5 Controlar el alcance
6. Dirección de plazos del 
proyecto
6.1 Definir actividades
6.2 Secuenciar 
actividades
6.3 Estimar recursos de 
actividad
6.4 Estimar duraciones 
de actividad
6.5 Desarrollar el 
calendario
6.6 Controlar el calendario
7. Dirección del coste del 
proyecto
7.1 Estimar costes
7.2 Determinar el 
presupuesto
7.3 Controlar los costes
8. Dirección de calidad 
del proyecto 8.1 Plan de Calidad
8.2 Realizar el 
aseguramiento de la 
calidad
8.3 Realizar el control de calidad
9. Dirección de RRHH del 
proyecto
9.1 Desarrollar el Plan de 
RRHH del proyecto
9.2 Adquirir el equipo del 
proyecto
9.3 Desarrollar el equipo 
del proyecto
9.4 Dirigir el equipo del 
proyecto
10. Dirección de las 
comunicaciones del 
proyecto
10.1 Identificar los 
stakeholders
10.2 Plan de 
Comunicaciones
10.3 Distribuir 
Información
10.4 Gestionar las 
expectativas de los 
stakeholders
10.5 Informar del rendimiento
11. Dirección del riesgos 
del proyecto
11.1 Plan de riesgos
11.2 Identificar riesgos
11.3 Análisis cualitativo 
del riesgo
11.4 Análisis cuantitativo 
del riesgo
11.5 Plan de respuesta a 
los riesgos
11.6 Monitorizar y controlar los 
riesgos
12. Dirección de 
aprovisionamientos del 
proyecto
12.1 Plan de 
Aprovisionamientos
12.2 Realizar el 
aprovisionamiento
12.3 Administrar los 
aprovisionamientos
12.4 Cerrar 
aprovisionamientos
Grupos de procesos de dirección de proyectos
Áreas de
conocimiento
 
Tabla 3. Procesos acometidos en este trabajo 
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5. ACTA	DE	CONSTITUCIÓN	DEL	PROYECTO	ENERGYBOX	
Para realizar el acta de constitución es necesario conocer con un nivel de detalle suficiente lo 
que se desea conseguir con el proyecto. La empresa promotora busca las organizaciones 
colaboradoras que complementen sus conocimientos técnicos y permitan el desarrollo 
completo del producto. 
Una vez formado el equipo del proyecto se realizan reuniones para entrar en detalle en los 
distintos puntos del acta de constitución. Con la colaboración de los socios es posible realizar 
una primera estimación de recursos y plazos dedicados. Estas primeras estimaciones 
simplemente autorizan el proyecto pero no comprometen a los socios en absoluto. 
5.1. Justificación	del	proyecto	
La domótica y la inmótica forman un mercado maduro con soluciones tecnológicas de alta 
fiabilidad y solvencia contrastada. Del mismo modo, existen numerosas empresas con 
productos que permiten la lectura y posterior comunicación de consumos acumulados y 
parámetros de calidad de red. No obstante, existe un gran hándicap para la inclusión de este 
tipo de tecnologías en edificios ya existentes sin acometer una reforma previa. De forma 
generalizada, estos dispositivos ya existentes en el mercado utilizan tecnologías cableadas que 
imposibilitan su implantación debido a los altos costes derivados de su instalación. 
A nivel conceptual, el proyecto abordará 4 campos relacionados con el ahorro y la gestión 
energética: 
1. Regulación: Gestión automática de instalaciones en función de ciertos 
parámetros 
2. Programación y aprendizaje: Ajuste personalizado de costumbres de uso 
3. Información: Notificación al usuario de consumos acumulados, estado de 
instalaciones, alarmas etc. 
4. Control simplificado: Posibilidad de ajustar los elementos de una instalación 
desde un punto de forma sencilla y sin esfuerzo 
Muy pocos productos integran en un único dispositivo la medición y la actuación, de forma que 
con un único producto sea posible acometer de forma transversal los 4 campos mencionados 
anteriormente (regulación, programación y aprendizaje, información y control simplificado). Esto 
es debido a que generalmente las empresas especializadas en control de consumo no se 
dedican a la automatización y viceversa. 
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Otro de los puntos clave de este proyecto es dar solución a las necesidades planteadas por la 
norma ISO 50001 de reciente creación (15/06/2011). 
 
Ilustración 3 ISO 50001 
En dicha norma se define el proceso que deben seguir las empresas para la gestión eficiente 
de sus fuentes de energía. tal proceso puede verse en la figura anterior: 
1. Plan (Planificar): Conocer la instalación, establecer las líneas base de consumo y 
los indicadores de rendimiento energético (EnPIs) y detectar las oportunidades 
de ahorro de energía. 
2. Do (Hacer): Implementar los planes de ahorro de energía desarrollados en el 
apartado anterior. 
3. Check (Comprobar): Monitorizar y medir los procesos y cuantificar el resultado 
de las acciones correctoras emprendidas. 
4. Act (Actuar): Tomar acciones para la mejora de la eficiencia energética de forma 
continua. 
 Campos de aplicación de 
EnergyBox 
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5.2. Objetivo	del	proyecto	
El objetivo fundamental del presente proyecto es el desarrollo de un nuevo producto, y su 
servicio asociado, que haga frente a las necesidades crecientes de gestión energética en los 
edificios. 
A nivel estratégico las empresas integrantes pretenden obtener un aumento del know-how a 
partir de los siguientes puntos clave: 
1. Desarrollo de equipos basados en tecnologías wireless 
2. Profundizar en el ámbito de la medición de energía y calidad de red 
3. Crear aplicaciones de Inteligencia Artificial que interrelacionen la medición de 
energía y la actuación, posibilitando el ahorro energético mediante políticas activas. 
4. Crear un producto en el ámbito del IoT (Internet de las cosas) 
5.3. Requisitos	de	alto	nivel	
El producto desarrollado deberá ser de tipo plug&play de forma que su instalación resulte lo 
menos costosa posible independientemente de si el entorno de aplicación es un edificio 
existente o un edificio de nueva construcción. 
El producto resultante de este proyecto debe aportar herramientas que faciliten el trabajo en 
todos los campos mencionados anteriormente, aportando datos de consumos, cuantificando el 
ahorro y actuando sobre aquellos parámetros de las instalaciones que permitan optimizar el 
uso de la energía. 
Es importante reseñar que este dispositivo (o conjunto de ellos) debe tener un coste reducido 
(al menos 50% inferior a los productos existentes) de forma que sea posible su implantación en 
cualquier tipo de instalación, incluidas viviendas. 
5.4. Descripción	del	proyecto	de	alto	nivel	
El desarrollo completo del proyecto se va a realizar mediante la colaboración de 3 empresas, 
cada una de ellas con una función claramente diferenciada: 
1. PROMOTOR S.L.: Promotor de la idea y director del proyecto.  
2. HARDWARE S.L.: Desarrollo hardware. 
3. SOFTWARE S.L.: Desarrollo software. 
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Además será necesaria la subcontratación de un centro de investigación para la realización de 
determinadas pruebas de compatibilidad electromagnética y homologaciones. 
El promotor, desde su experiencia en el sector define los requisitos del producto y establece las 
herramientas que permiten garantizar al máximo la conclusión satisfactoria del proyecto. Será 
la encargada de controlar el marco del proyecto en términos de coste, tiempo y calidad. 
Además se tratará de conseguir algún tipo de ayuda económica desde las administraciones 
como proyecto colaborativo de I+D+i. Los primeros esfuerzos del proyecto se centrarán en este 
punto. 
Si bien el desarrollo software es mucho más versátil y flexible se deberá prestar especial 
atención a la definición de requisitos del hardware. Previsiblemente EnergyBox será más que 
un dispositivo, un conjunto de dispositivos que proporcionen una solución completa. Por ello, es 
fundamental tener en cuenta la evolución futura del producto durante la fase de diseño y el 
establecimiento de requisitos técnicos. 
Durante del desarrollo del proyecto se pretende conseguir algunos prototipos 100% funcionales 
para la realización de pruebas en campo que sirvan como test de producto. Este punto resulta 
imprescindible ya que se pretende obtener un producto lo más cercano al mercado posible. 
Debido a que el periodo de test puede extenderse en el tiempo, la limitación temporal es muy 
importante y se deberá proporcional una especial atención a este punto. 
En las fases finales del proyecto deberán realizarse certificaciones de compatibilidad 
electromagnética y otro tipo de homologaciones cuya duración temporal puede ser variable. 
Por este motivo, se estiman tiempos lo más conservadores posible. 
5.5. Riesgos	de	alto	nivel	
A nivel de riesgos se observan dos grandes grupos: 
1. Riesgos ambientales: Los recursos disponibles son limitados por lo que es de 
esperar que el tiempo de desarrollo del proyecto sea más largo de lo deseable. 
Por ello, es posible que aparezcan productos similares que compitan en el 
mercado con el resultado del proyecto. Además, en la situación económica 
actual es difícil garantizar la continuidad de las empresas involucradas a lo largo 
de la vida del proyecto. La situación de crisis actual hace que exista un riesgo 
cierto sobre la capacidad de las empresas intervinientes de seguir financiando el 
UTILIZACIÓN DE LA GUÍA PMBOK PARA LA DIRECCIÓN   ANDER GABILONDO ARETA 
DE UN PROYECTO COLABORATIVO REAL DE I+D+i 
    24 
proyecto. Por ello, se considera fundamental conseguir una ayuda de alguno de 
los planes de financiación pública de I+D+i. 
2. Riesgos tecnológicos: Existen algunos interrogantes con respecto a las 
interferencias electromagnéticas que pueden producirse en el interior de los 
cuadros eléctricos y la capacidad de las redes Wifi de penetrar en dichos 
entornos. Para ello, se avanzarán pruebas de compatibilidad electromagnética 
como parte del estudio de viabilidad del proyecto. 
5.6. Calendario	de	hitos	
El proyecto contará a grandes rasgos con los siguientes hitos: 
3. Documentación inicial. Solicitud de ayuda al Gobierno de Navarra 
4. Estudio y definición de necesidades de los edificios 
5. Desarrollo del hardware 
6. Desarrollo del software 
7. Prototipado y pruebas en campo 
8. Definición de estrategia de difusión, publicaciones y patentabilidad 
9. Cierre de proyecto y justificación final 
 
5.7. Presupuesto	estimado	por	empresas	
  Año 1 Año 2 Año 3 Total 
Fecha comienzo 01/10/2012 01/10/2013 01/10/2014 01/10/2012 
Fecha finalización 31/09/2013 31/09/2014 31/04/2015 31/04/2015 
Hardware 20.000 20.000 3.500 43.500 
Promotor 90.000 80.000 20.000 190.000 
Software 80.000 100.000 55.000 235.000 
Centro de investigación 0 0 5.500 5.500 
   TOTAL 474.000 
Tabla 4. Presupuesto estimado 
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6. STAKEHOLDERS	DEL	PROYECTO	
Los stakeholders principales del proyecto son los siguientes: 
1. Empresas desarrolladoras del proyecto 
a. Promotora del proyecto 
b. Desarrolladora del hardware:  
c. Desarrolladora del software:  
2. Cliente final 
3. Administración 
6.1. Empresa	promotora	del	proyecto	
Se trata de una empresa con 15 años de experiencia en el sector de la construcción y está 
especializada en el diseño y puesta en marcha de soluciones de control para edificios y 
viviendas. 
En la actualidad se encuentra en un periodo de transición. La construcción, principalmente de 
vivienda de promoción, ha sufrido el mayor frenazo de la historia reciente. Por ello, está 
realizando un gran esfuerzo de diversificación de negocio. 
Una de las ramas que más está potenciando en la actualidad es la de proyectos especiales, 
referidos a productos específicos concebidos para cubrir necesidades especiales relacionadas 
con las telecomunicaciones en edificios residenciales, terciarios, urbanizaciones y todo tipo de 
complejos. 
En este contexto considera prioritario trabajar en tecnologías que permitan dotar de 
herramientas de ahorro a edificios existentes. 
La empresa cuenta ya en plantilla con el personal adecuado para llevar a cabo las tareas que 
tiene encomendadas en el proyecto. 
Cuenta con una cuota de mercado superior a la de cualquiera de sus competidores en Navarra.  
Actualmente, no existe ninguna empresa a nivel local con su proyección en el ámbito de la 
domótica y las telecomunicaciones. 
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6.2. Empresa	software	
Es una empresa navarra de consultoría y desarrollo en el ámbito de las tecnologías de la 
información y comunicación (TIC) que surge en 2007. Su especialidad es integrar diferentes 
tecnologías y dispositivos, tanto para la captura de información como para su explotación. 
Entre todas las tecnologías con las que trabaja, destacan: 
◦ JEE de Oracle 
◦ .Net de Microsoft 
◦ Ruby on Rails 
◦ Android, iOS,… 
Actualmente dispone de dos delegaciones comerciales, una en España (ubicada en la propia 
sede de la empresa) y otra en México. Desde la primera se atiende al mercado europeo, 
principalmente español, y desde la segunda al latinoamericano donde se encuentra en proceso 
de implantación. 
El equipo de gestión y desarrollo de proyectos se ubica en su sede central. Previsiblemente, el 
equipo existente se encuentra plenamente capacitado para llevar a cabo las tareas asignadas 
en el proyecto, aunque si fuera necesario contratarían a personal de apoyo. 
Dispone de una metodología de gestión de proyectos propia, basada en CMMI nivel 2, y un 
Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información basado en los estándares ISO 27000 e 
ISO 27001. 
6.3. Empresa	hardware	
Este proyecto empresarial surge en 2009 gracias a la experiencia previa de su equipo 
promotor, todos ellos provenientes del ámbito de la I+D+i en el campo de la electrónica, la 
automatización y la nanotecnología.  
Su fundación respondió a tres factores. En primer lugar, su base tecnológica que le permitió el 
diseño y fabricación de equipamiento. En segundo lugar la unión de un equipo promotor 
altamente formado y motivado que vio una oportunidad de negocio viable en un campo 
emergente y por último, la aceptación del proyecto dentro del marco científico-tecnológico de 
Navarra a través de la Red EIBT. 
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En apenas año y medio de existencia ha sido capaz de comercializar su equipamiento en 
países como Alemania, Suiza, Rumanía, Arabia Saudí, México, etc… 
La estrategia de la empresa se centra en dos campos: la nanotecnología y la eficiencia 
energética. 
Esta segunda línea estratégica por la que apuesta consiste en el desarrollo de sistemas 
distribuidos de medición y control de energía, integrados en redes inteligentes o instalaciones 
convencionales, cuyo objetivo sea la eficiencia energética. 
Actualmente cuenta con un equipo humano muy reducido debido a su juventud, pero 
previsiblemente crecerá. Comenzará el proyecto dedicando el personal existente y se adaptará 
a las necesidades del proyecto si fuera necesario. 
6.4. Otros	
Se detectan tres grandes grupos de clientes potenciales: 
1. Propietario de inmueble o empresa: Son clientes finales del producto. Pueden 
diferenciarse en varios subgrupos. 
o Propietario de vivienda (piso, unifamiliar, villa...) 
o Propietario de edificio terciario (oficinas, hoteles, colegios…) 
o Propietario de empresa industrial 
2. Administradoras de fincas: Este cliente puede funcionar como prescriptor del 
producto. 
3. Administración pública: Es un cliente final del producto con gran capacidad de 
compra. 
Cada uno de los clientes tendrá unas exigencias sobre el producto que se analizarán en la fase 
de definición de requisitos. 
También la administración como financiadora del proyecto se considera un involucrado clave 
en el proyecto. 
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7. PLAN	DE	PROYECTO	
Este documento integra y consolida los diferentes planes subsidiarios. Establece los pasos que 
deben darse en la planificación inicial, estableciendo el orden de los procesos y las iteraciones 
necesarias para definir con precisión las líneas base del proyecto: 
1. • Línea base del cronograma 
2. • Línea base del desempeño de costos 
3. • Línea base del alcance 
El encargado de liderar este proceso de planificación inicial será el Director Del Proyecto, 
creando los diferentes grupos de trabajo, asignando responsabilidades y actualizando los 
diferentes planes subsidiarios. 
Se muestra a continuación un gráfico con el proceso completo: 
Recopilar requisitos
Definir el alcance
EDP y diccionario
Factores ambientales
Identificar riesgos
Creación de la RBS
Matriz de 
probabilidad e 
impacto
Medidas para la 
reducción del riesgo
MS PROJECT
Estimar costes
MS PROJECT
Determinar el 
presupuesto
CURVA S
Definir actividades
Secuenciar 
actividades
Estimar recursos de 
actividad
MS PROJECT
Desarrollar el 
calendario
Identificar los 
Stakeholders
Criterios de 
aceptación  producto
Restricciones 
proyecto
Metodología
INICIO PROCESO 
PLANIFICACIÓN
x1
x1
FIN PROCESO 
PLANIFICACIÓN
 
Ilustración 4. Plan de Proyecto 
El proceso comienza con la identificación de los stakeholders del proyecto y a través de los 
objetivos y pretensiones individuales de cada uno de los grupos se definen los requisitos del 
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proyecto y del producto. Es imprescindible comenzar por este punto debido a que existe una 
gran indeterminación con respecto al resultado del proyecto. Una vez establecido el alcance se 
desarrolla una primera versión de la EDP y a través de ella se estiman los recursos, el 
calendario del proyecto y el presupuesto. Este proceso puede observarse en la Ilustración 4.  
En este punto se cuenta ya con una versión provisional de las líneas bases del proyecto y con 
una cantidad de información más que suficiente para realizar el plan de riesgos del proyecto. 
Como se ha mencionado anteriormente, los proyectos de I+D+i tienen un componente de 
riesgo mayor, por lo que este plan es clave en el éxito del proyecto. Se debe desarrollar un plan 
que contemple los riesgos fundamentales así como las medidas que permitan reducir el nivel 
del riesgo global del proyecto de forma significativa. 
Es lógico que las medidas propuestas tengan consecuencias en lo referente a la redefinición de 
algunos de los requisitos, las tareas, los plazos y los costes del proyecto. Por ello, se deberá 
realizar una iteración en los procesos, modificando aquellos aspectos afectados por el plan de 
riesgos. Una vez redefinidos los costos y la nueva curva S del proyecto se dará por concluido el 
proceso de planificación y por buena la versión de las tres líneas base del proyecto. 
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8. PLAN	DE	GESTIÓN	DEL	ALCANCE	DEL	PROYECTO	ENERGYBOX	
Detallar el alcance del proyecto supone un gran se un gran esfuerzo. Se realiza un trabajo 
individual de cada uno de los socios y un trabajo en conjunto de puesta en común de 
resultados. 
Se realiza un estudio de los requisitos del proyecto a raíz de las exigencias y expectativas de 
los involucrados. Una vez obtenido un listado de requisitos se trabaja en una matriz QFD de 
especificaciones de forma que todos los requisitos queden suficientemente cubiertos por las 
especificaciones definidas para ello. 
Obtenidas las especificaciones, se redacta el alcance del proyecto y se llevan a cabo el resto 
de procesos contenidos en este plan. 
8.1. Requisitos	del	proyecto	y	del	producto	
1. Empresas desarrolladoras del proyecto 
a. Promotora del proyecto: Desea conseguir un producto que satisfaga a los 
clientes finales y le permita acceder a nuevos mercados. 
b. Desarrolladora del hardware: Desea desarrollar un producto que satisfaga las 
necesidades del promotor. 
c. Desarrolladora del software: Desea desarrollar un software lo suficientemente 
atractivo como para que el cliente final esté dispuesto a conservar la cuota de 
mantenimiento mensual que proponga. 
d. Objetivos comunes: 
i. Es importante que el margen comercial del producto sea adecuado para 
todos los socios del proyecto.  
ii. El producto debe tener una buena salida en el mercado. 
iii. El producto debe ser fiable. 
iv. Los plazos del proyecto y los costes asociados se deben ajustar a lo 
planificado. 
v. Evitar el fracaso del proyecto. 
vi. Evitar una posible penalización por parte de la administración. 
2. Cliente final:  
a. Propietario de inmueble/empresa: Su necesidad principal es el ahorro 
energético. Para ello, necesita una herramienta que tenga un retorno de 
inversión inferior a 2 años. Además, debido a que sus recursos de personal son 
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limitados necesita que el esfuerzo de mantenimiento y seguimiento del producto 
sea lo más reducido posible. 
b. Administrador de viviendas: Su necesidad principal es el ahorro energético pero 
también el ahorro en costes de gestión del edificio. Dotar a las viviendas 
gestionadas de este servicio puede darle un factor diferenciador. 
3. Administración: Al tratarse de uno de los financiadores del proyecto, espera que el 
alcance, el tiempo de ejecución y los costes del proyecto se ajusten a lo planificado (y 
aprobado legalmente) 
Se consensuan por tanto los siguientes requisitos del proyecto: 
1. Adecuada recepción wifi 
2. Estabilidad de la electrónica 
3. Fiabilidad del software 
4. Precio ajustado 
5. Cumplir expectativas clientes 
6. Buena salida al mercado 
7. Cumplimiento de plazos y costes del proyecto 
8. Facilidad puesta en marcha 
9. Potencia suficiente del software 
10. Retorno de inversión por reducción energética < 2 años 
11. Seguridad producto final 
12. Adecuación a norma ISO 50001 
13. Flexibilidad del producto para desarrollos futuros 
Con el fin de detallar las especificaciones más importantes que garantizarán el cumplimiento de 
los requisitos, se desarrolla una matriz de especificaciones QFD. Se suman los totales de 
forma que podamos detectar si un requisito está suficientemente cubierto y si una 
especificación está suficientemente justificada. 
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Adecuada recepción wifi ○ ● ○ ∆ 13
Estabilidad de la electrónica ● ○ ∆ ○ ∆ ∆ ○ 19
Fiabilidad del software ● ○ ○ ○ 18
Precio ajustado ● ○ ○ ∆ ∆ ○ ○ 20
Cumplir expectativas clientes ○ ○ ● ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ● 71
Buena salida al mercado ● ∆ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ● ○ ● 61
Cumplimiento de plazos y costes del 
proyecto ○ ∆ ∆ ○ ∆ ● ∆ ∆ ○ ○ ○ ∆ ○ ○ 34
Facilidad puesta en marcha ∆ ○ ∆ ∆ ● ∆ ∆ ○ ● ○ ○ 35
Potencia suficiente del software ● ● ○ ∆ ∆ ∆ ● ● 35
Retorno de inversión por reducción 
energética < 2 años ● ○ ∆ ∆ ○ ○ ● ○ ○ ○ 35
Seguridad producto final ○ ○ ∆ ● ∆ ○ ∆ 20
Adecuación a norma ISO 50001 ○ ● ∆ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ 40
Flexibilidad del producto para 
desarrollos futuros ● ● ● ● 25
Totales 27 21 25 31 23 26 26 20 19 11 23 19 39 17 15 30 27
 
Tabla 5. Matriz QFD 
UTILIZACIÓN DE LA GUÍA PMBOK PARA LA DIRECCIÓN   ANDER GABILONDO ARETA 
DE UN PROYECTO COLABORATIVO REAL DE I+D+i 
    33 
8.2. Definición	del	alcance	
El objetivo de este proyecto es conseguir un prototipo que cumpla con las siguientes 
especificaciones: 
 
1. Precio ajustado desde el diseño 50% inferior al de los competidores. Esto se traduce en 
un precio para el prototipo inferior a 100€. 
2. Producto altamente fiable con un índice de fallo de 1.000 ppm. Para ello será necesario 
exigir a los proveedores de equipamiento y montaje del hardware un índice de 100 ppm. 
3. El producto debe comunicar correctamente con redes wifi cuyo nivel de señal sea 
superior a -85 dBm en el exterior del cuadro eléctrico. 
4.  Las pruebas de funcionamiento en campo (instalación real) no podrán ser inferiores a 
10 meses para garantizar el funcionamiento estable del dispositivo. 
5. Se deberá seleccionar un cliente con capacidad de compra significativa (100 unidades 
anuales). Se le hará parte del proyecto y se organizarán reuniones trimestrales para 
mostrarle los progresos en el producto. Se realimentará el diseño del producto con la 
información recibida. 
6. Su puesta en marcha debe ser lo más sencilla posible. Los test realizados para usuarios 
con poca experiencia deberán ser superados por el 95% de los usuarios. 
7. El producto deberá disponer de una imagen comercial "verde" que favorezca su 
aceptación comercial. Se valorará mediante encuestas a clientes potenciales. 
8. Medición de energía trifásica y monofásica. Deberá al menos ser capaz de obtener 
datos de potencia, energía, coseno de fi, voltaje e intensidad. 
9.  4 salidas de tipo relé y 4 entradas libres de potencial. Se consideran suficientes para 
poder actuar sobre circuitos y registrar alarmas y estados. 
10. Interfaz de comunicación para extensión de E/S. Se desarrollará un interfaz que permita 
la comunicación con módulos de entradas y salidas adicionales a través de un puerto 
serie de comunicación. 
11. Compatibilidad KNX. Favorecerá su capacidad de actuación y recepción de información. 
12. Instalación en carril DIN y tamaño < 8 unidades. 
13. Creación de informes: El software del backend deberá ser capaz de crear informes que 
reduzcan el trabajo de postprocesado de los datos en bruto. Consumos mensuales, 
trimestrales y anuales y comparativas con la línea base. 
14. Proposición de acciones de mejora mediante Inteligencia Artificial: Se realizarán 
cálculos que permitan detectar consumos no deseados y proponer al usuario acciones 
que reduzcan el consumo. 
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Entre los socios existe un gran interés en este proyecto y en sus resultados. Además, existe un 
gran riesgo en el caso de no mantener el proyecto dentro de sus límites, ya que la financiación 
externa podría perderse completamente. Por ello, los socios consideran imprescindible aplicar 
la norma del PMI como herramienta de dirección de proyectos. 
 
8.3. Criterios	de	aceptación	del	producto	
El producto debe cumplir con todas las especificaciones descritas en el apartado anterior para 
su aceptación. Las especificaciones 13 y 14 no pueden ser suficientemente especificadas 
debido a que se trata de innovaciones no presentes en el mercado. Estas especificaciones 
deberán incorporarse conforme aumente su conocimiento por parte de los socios del proyecto. 
 
Para la incorporación de nuevas especificaciones éstas deberán ser aprobadas por parte de 
todos los socios del proyecto. A pesar de las posibles modificaciones, el producto final deberá 
cumplir al menos con las especificaciones descritas en el apartado anterior debido a los 
compromisos adquiridos por los financiadores del proyecto. 
 
8.4. Entregables	del	proyecto	
Se detallan a continuación los entregables del proyecto: 
1. Entregable 1: Estudio y definición de necesidades de los edificios. Deberán 
cuantificarse los consumos de cada una de las instalaciones de un edificio 
terciario y un domicilio. Además, contendrá estimaciones de los ahorros que 
podría producir el producto en condiciones óptimas de programación y 
potencialidad del software. 
2. Entregable 2: Diseño del hardware. Una vez concluido el diseño de la electrónica 
del aparato se deberá crear un documento con el layout. Además, se deberá 
incluir los costes de fabricación detallando los distribuidores y comprobando su 
capacidad de cumplimiento de especificaciones. 
3. Entregable 3: Diseño de la aplicación. Se entregará una demo de la aplicación 
con las funcionalidades principales, incluida la creación de informes y las 
aplicaciones de inteligencia artificial. 
4. Entregable 4: Prototipado y pruebas de campo. Este entregable contendrá un 
informe resumen de la fabricación de los prototipos, la instalación en campo y el 
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resultado de las pruebas de funcionamiento de la solución final. Deberá recoger 
todas las modificaciones propuestas para el hardware y la aplicación software. 
5. Entregable 5: Plan de negocio y plan de marketing. Será un informe con el plan 
de negocio y las acciones a llevar a cabo en relación a la estrategia comercial 
del producto. Incluirá un resumen de los eventos, las publicaciones y el 
desarrollo de la imagen comercial del producto. 
6. Entregable 6: Cierre y justificación técnica y económica del proyecto. Se 
documentará el cierre del proyecto con las lecciones aprendidas y la justificación 
ante el organismo financiador. 
8.5. Restricciones	del	proyecto	
Las restricciones de este proyecto se refieren al alcance, el cronograma, el presupuesto y la 
calidad del mismo. Como se ha comentado anteriormente, el director del proyecto tiene una 
capacidad limitada en la modificación de las dimensiones del proyecto ya que requiere la 
aprobación de los socios y la entidad financiadora. Para cada una de las dimensiones del 
proyecto se detalla el procedimiento a seguir en caso de proponer una modificación: 
1. Alcance: Una modificación en el alcance deberá ser propuesta mediante 
documento interno por uno de los socios y aprobada por el resto del consorcio y 
el cliente potencial. Una vez obtenida la aprobación deberá proponerse mediante 
documento oficial a la entidad financiadora obteniendo la aprobación por escrito. 
Es un procedimiento no deseable que únicamente deberá acometerse en caso 
de cambio significativo de la tecnología. Puede conllevar una merma o pérdida 
de la financiación exterior. 
2. Cronograma: Si la modificación en el cronograma no afecta a la fecha de fin del 
proyecto, deberá ser notificada mediante documento interno por el director del 
proyecto y comunicada al resto de los socios. Si la modificación afecta a la fecha 
de terminación del proyecto, deberá ser aprobada por los socios del proyecto y 
comunicada mediante documento oficial obteniendo la aprobación por escrito. 
Este último, es un procedimiento no deseable que únicamente deberá 
acometerse cuando existan razones técnicas que justifiquen la modificación. 
Puede conllevar una merma o pérdida de la financiación exterior. 
3. Presupuesto: Podrá modificarse el presupuesto si el importe es inferior al 
estimado siempre que no se ponga en riesgo la consecución del alcance del 
proyecto. En este caso, los socios deberán dar su aprobación por escrito ya que 
esto conllevará una merma en la financiación externa. En el caso en que el 
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presupuesto se mayor al inicialmente estimado, los socios deberán aprobarlo por 
consenso. No existe la posibilidad de solicitar una ampliación de la financiación 
externa, por lo que el incremento deberá ser asumido por el consorcio. 
4. Calidad: La garantía absoluta de la calidad no es posible, pero sí debe 
garantizarse la utilización de las mejores técnicas disponibles. El director del 
proyecto será responsable de cumplir y hacer cumplir la norma del PMI sobre la 
dirección de proyectos (PMBOOK). 
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8.6. EDP	
 
Ilustración 5. EDP
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8.7. Diccionario	de	la	EDP	
A continuación se describen con mayor detalle los diferentes paquetes de trabajo: 
1. Entregable 1: Estudio y definición de necesidades de los edificios. 
1.1. Definición del entorno de instalación, radios de cobertura, interferencias etc.: Se deberá 
acometer un estudio técnico minucioso sobre los lugares de instalación más comunes 
en edificios terciarios y viviendas. Se medirán interferencias electromagnéticas en el 
entorno de las redes Wifi más extendidas y se realizarán simulaciones. 
1.2. Definición de prestaciones para el ahorro: A través de mediciones se detectarán las 
instalaciones con mayor consumo de los edificios y se realizarán simulaciones para 
comprobar los posibles ahorros de cada medida. Se identificarán el tipo de señales 
necesarias. 
1.3. Definición de prestaciones para la monitorización: Se tratará de identificar las 
instalaciones más necesarias para su monitorización y el tipo de señales necesarias. 
1.4. Definición de prestaciones para las aplicaciones software: Se realizará una primera 
propuesta de prestaciones de ahorro mediante inteligencia ambiental. Además, se 
acometerá un estudio de técnico de la competencia en lo referente a la creación de 
informes y se presentará una propuesta conjunta para el EnergyBox. 
2. Entregable 2: Diseño del hardware. 
2.1. Selección de tecnología para el microprocesador y otros componentes electrónicos: 
Esta tarea requiere de especial atención ya que condicionará las capacidades futuras 
del equipo. En base a las prestaciones del Entregable 1 y a las especificaciones 
técnicas ya definidas se deberá escoger la tecnología del equipo. 
2.2. Diseño y desarrollo de sistemas de alimentación integrada: Se trata del diseño de los 
módulos de alimentación del sistema y su interdependencia con el resto de 
componentes. 
2.3. Diseño y desarrollo de la etapa de acondicionamiento de potencia: Se trata del diseño 
del interfaz que permite al microprocesador registrar datos de la red de baja tensión. 
2.4. Diseño y desarrollo sistema de actuación y lecturas digitales: Se acometerán los 
diferentes interfaces de comunicación con el exterior para la actuación y la 
monitorización. 
2.5. Diseño y desarrollo microcontrolador y módulo inalámbrico: Desarrollo del 
microprocesador y su comunicación con la red Ethernet y Wifi para la conectividad del 
equipo. 
2.6. Ensamblaje y aislamiento eléctrico de los módulos electrónicos del sistema: Diseño 
global de la placa PCB, interconexión y aislamiento para el cumplimiento de normativa. 
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3. Entregable 3: Diseño de la aplicación. 
3.1. Implementación del protocolo de comunicación del EnergyBox: Definición del protocolo 
que permitirá el intercambio de información entre el backend y los equipos distribuidos. 
3.2. Implementación de la aplicación residente en el EnergyBox: Programación de la 
aplicación interna del equipo para la ejecución de todas las funcionalidades esperadas. 
3.3. Implementación de la aplicación de gestión para los interfaces de control de usuario: 
Programación de las aplicaciones multiplataforma que permitirán a los usuarios 
acceder a los contenidos del Backend. 
3.4. Desarrollo de aplicación en la nube: Implementación de la aplicación que gestionará los 
contenidos del backend y permitirá el almacenamiento, el intercambio, la generación de 
informes y las aplicaciones de IA. 
4. Entregable 4: Prototipado y pruebas de campo. 
4.1. Desarrollo de prototipo final: Integración de todas las partes del desarrollo hardware y 
software para obtener una versión hardware definitiva para su fabricación en pequeñas 
cantidades de test. 
4.2. Análisis de perturbaciones eléctricas y electromagnéticas y adecuación del prototipo: 
Se realizarán pruebas con el prototipo final para la detección de posibles 
inconsistencias en términos de medición y comunicación. 
4.3. Implementación de la solución EnergyBox en una instalación real: Se colocarán 
algunos prototipos en la instalación del cliente final. Se realizará la programación y 
puesta en marcha de los equipos instalados. 
4.4. Testeo y experiencia usuario final: Se recogerán los resultados de las pruebas 
realizadas y los inputs del usuario final. 
4.5. Depuración de la solución final y transición hacia solución comercial: Se realizarán 
todas las modificaciones que resulten en una mejora en la experiencia de los usuarios 
y de las prestaciones técnicas. 
5. Entregable 5: Plan de negocio y plan de marketing. 
5.1. Plan de negocio: Al tratarse de un desarrollo comercial, el plan de negocio se realizará 
a lo largo de la ejecución del proyecto con el fin de condicionar su desarrollo. 
5.2. Diseño y ejecución del Plan de Difusión y Publicaciones: Se tratará de dar al proyecto 
una difusión controlada pero suficiente para facilitar su inserción en el mercado. 
5.3. Salvaguarda de resultados patentables: Esta actividad depende de la posibilidad de 
patente. Por ello, se realizará una reserva de personal que quedará a disposición del 
director de proyecto en el caso en que ésta no sea necesaria. 
5.4. Plan de marketing: Al igual que ocurre con el plan de negocio, se realizarán acciones 
que permitan orientar el producto hacia su versión más vendible y atractiva. 
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6. Entregable 6: Cierre y justificación técnica y económica del proyecto. 
6.1. Justificación técnica y económica: Se realizará una justificación ante el organismo 
financiador del proyecto. 
6.2. Lecciones aprendidas: Se realizará el cierre del proyecto y se redactarán las lecciones 
aprendidas. 
Se realiza una primera aproximación hacia los costes y los plazos de ejecución. Además, se 
asignan responsables a cada paquete de trabajo. Los responsables de cada paquete serán los 
encargados de realizar un estudio minucioso de los costes y la dedicación de personal. 
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Paquete de 
trabajo
Empresa / 
Responsable
Recursos 
Personal 
Promotor
Recursos 
Personal 
Hardware
Recursos 
Personal 
Software
Recursos Materiales Otros Gastos
1.1 Promotor 1 Sí No No Material  fungible de oficina Viajes
1.2 Promotor 1 Sí No No Material  fungible de oficina Viajes
1.3 Promotor 1 Sí No No Material  fungible de oficina Viajes
1.4 Promotor 1 Sí No No Material  fungible de oficina Viajes
2.1 Hardware 1 Sí Sí No
2.2 Hardware 1 No Sí No Equipos de medida y 
componentes electrónicos
2.3 Hardware 1 No Sí No Equipos de medida y 
componentes electrónicos
2.4 Hardware 1 No Sí No Equipos de medida y 
componentes electrónicos
2.5 Hardware 1 No Sí No Equipos de medida y 
componentes electrónicos
2.6 Hardware 1 No Sí No Equipos de medida y 
componentes electrónicos
3.1 Hardware 3 Sí Sí No
3.2 Software 1 Sí Sí No
3.3 Software 1 No No Sí
3.4 Software 1 No No Sí Servidor Alojamiento Web
4.1 Hardware 3 Sí Sí Sí PCBs y componentes 
electrónicos
4.2 Promotor 1 Sí Sí Sí Equipamiento de medida Subcontratación 
centro investigación
4.3 Promotor 1 Sí Sí Sí Subcontratación 
instalación. Viajes
4.4 Promotor 1 Sí Sí Sí Material  fungible de oficina Viajes
4.5 Promotor 1 Sí Sí Sí PCBs y componentes 
electrónicos
Viajes
5.1 Promotor 3 Sí No No Material  fungible de oficina
5.2 Promotor 3 Sí No No Material  fungible de oficina
5.3 Promotor 3 Sí No No Material  fungible de oficina Subcontratación
5.4 Promotor 3 Sí No No Material  fungible de oficina Viajes
6.1 Promotor 3 Sí No No Material  fungible de oficina
6.2 Promotor 3 Sí No No Material  fungible de oficina
 
Tabla 6. Dedicación recursos 
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9. PLAN	DE	GESTIÓN	DEL	CRONOGRAMA	
La experiencia de las empresas en el desarrollo de productos y servicios posibilita que, una vez 
establecidas las actividades y especificaciones del proyecto, éstas puedan realizar los cálculos 
de dedicación de personal. 
9.1. Definición	de	las	actividades	
Durante la creación de la EDP se detallaron los entregables y los paquetes de trabajo que son 
los siguientes: 
1. Entregable 1: Estudio y definición de necesidades de los edificios. 
1.1. Definición del entorno de instalación, radios de cobertura, interferencias etc. 
1.2. Definición de prestaciones para el ahorro 
1.3. Definición de prestaciones para la monitorización 
1.4. Definición de prestaciones para las aplicaciones software 
2. Entregable 2: Diseño del hardware. 
2.1. Selección de tecnología para el microprocesador y otros componentes electrónicos 
2.2. Diseño y desarrollo de sistemas de alimentación integrada 
2.3. Diseño y desarrollo de la etapa de acondicionamiento de potencia 
2.4. Diseño y desarrollo sistema de actuación y lecturas digitales 
2.5. Diseño y desarrollo microcontrolador y módulo inalámbrico 
2.6. Ensamblaje y aislamiento eléctrico de los módulos electrónicos del sistema 
3. Entregable 3: Diseño de la aplicación. 
3.1. Implementación del protocolo de comunicación del EnergyBox 
3.2. Implementación de la aplicación residente en el EnergyBox 
3.3. Implementación de la aplicación de gestión para los interfaces de control de usuario 
3.4. Desarrollo de aplicación en la nube 
4. Entregable 4: Prototipado y pruebas de campo. 
4.1. Desarrollo de prototipo final 
4.2. Análisis de perturbaciones eléctricas y electromagnéticas y adecuación del prototipo 
4.3. Implementación de la solución EnergyBox en una instalación real 
4.4. Testeo y experiencia usuario final 
4.5. Depuración de la solución final y transición hacia solución comercial 
5. Entregable 5: Plan de negocio y plan de marketing. 
5.1. Plan de negocio 
5.2. Diseño y ejecución del Plan de Difusión y Publicaciones 
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5.3. Salvaguarda de resultados patentables 
5.4. Plan de marketing 
6. Entregable 6: Cierre y justificación técnica y económica del proyecto. 
6.1. Justificación técnica y económica 
6.2. Lecciones aprendidas 
Durante la creación de la EDP y su diccionario asociado se comentó con los distintos socios del 
proyecto dicha estructura. Todos consideraron que las actividades tenían un tamaño razonable 
y que permitía realizar estimaciones bastante fidedignas en términos de recursos necesarios. 
Por ello, se considera que el listado de actividades es válido para la obtención de un 
cronograma fiable. 
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9.2. Secuenciar	actividades	
El resultado de los grupos de trabajo para la detección de interdependencias entre las 
diferentes actividades arroja la siguiente tabla: 
Paquete de 
trabajo
Relaciones 
fin‐inicio
Relaciones Inicio‐
Inicio
Relaciones Fin‐
Fin
Información adicional
1 2, 3 El entregable 1 debe concluir para poder comenzar los 
entragables 2 y 3
1.1
1.2
1.3
1.4
2.1 3.1, 3.2 2.2, 2.3, 2.4, 2.5
Deberán ejecutarse aproximadamente 100h de esta actividad 
para poder continuar con las siguientes. Además condiciona 
las actividades 3.1 y 3.2 por lo que debe concluir 
completamente antes de su comienzo
2 4
El entregable 2 debe concluir para poder comenzar el 
entregable 4 y las actividades 5.3 y 5.4
2.2 2.6
2.3
2.4 2.6
2.5
2.6
Esta actividad esta completamente condicionada al fin de las 
actividades 2.2 y 2.4
3 4
El entregable 3 debe concluir para poder comenzar el 
entregable 4
3.1
3.2
3.3 3.4
Las actividades 3.3 y 3.4 son interdependientes por lo que no 
conluirán hasta que ambas hayan concluido
3.4 3.3
Las actividades 3.3 y 3.4 son interdependientes por lo que no 
conluirán hasta que ambas hayan concluido
4
El paquete de trabajo 4 debe concluir para poder comenzar el 
6
4.1 4.2
4.2 4.3
4.3 4.4
4.4 4.5
4.5
5
El paquete de trabajo 5 debe concluir para poder comenzar el 
6
5.1
5.2
5.3
5.4
6 Este entregable supone el fin del proyecto
6.1 6.2
6.2
Comienzo de proyecto. Estas actividades pueden ejecutarse 
simultáneamente. Todas deben concluir para poder acometer 
la actividad 2.1
2.1
 
Tabla 7. Dedicación recursos 
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9.3. Estimar	recursos	de	actividades	
Cada uno de los socios realiza una estimación de horas de personal y materiales para los 
diferentes paquetes de trabajo. El cálculo se realiza en base a la experiencia que las empresas 
tiene en el desarrollo de las diferentes actividades, teniendo en cuenta las lecciones aprendidas 
en proyectos anteriores. 
Como norma general se establece que para cada actividad debe crearse una reserva de un 
15% en horas de personal. La justificación de esta reserva se encuentra en el plan de gestión 
de riesgos del proyecto. 
De esta manera se obtiene la siguiente tabla con las horas de personal para cada una de las 
actividades así como una primera aproximación a los recursos materiales necesarios: 
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Paquete de 
trabajo
Empresa / 
Responsable
Recursos 
Personal 
Promotor
Recursos 
Personal 
Hardware
Recursos 
Personal 
Software
Recursos Materiales Otros Gastos
1.1 Promotor 1 350 0 0 Material  fungible de oficina Viajes
1.2 Promotor 1 350 0 0 Material  fungible de oficina Viajes
1.3 Promotor 1 350 0 0 Material  fungible de oficina Viajes
1.4 Promotor 1 350 0 0 Material  fungible de oficina Viajes
2.1 Hardware 1 80 60 0
2.2 Hardware 1 0 220 0 Equipos de medida y 
componentes electrónicos
2.3 Hardware 1 0 220 0 Equipos de medida y 
componentes electrónicos
2.4 Hardware 1 0 220 0 Equipos de medida y 
componentes electrónicos
2.5 Hardware 1 0 220 0 Equipos de medida y 
componentes electrónicos
2.6 Hardware 1 0 960 0 Equipos de medida y componentes electrónicos
3.1 Hardware 3 240 960 0
3.2 Software 1 960 960 0
3.3 Software 1 0 0 6720
3.4 Software 1 0 0 960 Servidor Alojamiento Web
4.1 Hardware 3 720 720 720 PCBs y  componentes 
electrónicos
4.2 Promotor 1 480 480 480 Equipamiento de medida Subcontratación centro investigación
4.3 Promotor 1 480 480 480 Subcontratación instalación. Viajes
4.4 Promotor 1 240 240 240 Material  fungible de oficina Viajes
4.5 Promotor 1 240 240 240 PCBs y  componentes 
electrónicos
Viajes
5.1 Promotor 3 1320 0 0 Material  fungible de oficina
5.2 Promotor 3 1320 0 0 Material  fungible de oficina
5.3 Promotor 3 760 0 0 Material  fungible de oficina Subcontratación
5.4 Promotor 3 760 0 0 Material  fungible de oficina Viajes
6.1 Promotor 3 112 0 0 Material  fungible de oficina
6.2 Promotor 3 24 0 0 Material  fungible de oficina
 
Tabla 8. Dedicación recursos 
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9.4. Desarrollar	el	calendario	
La creación del calendario debe tener en cuenta los recursos disponibles en cada empresa y la 
limitación temporal del proyecto. Tal y como se justifica en el plan de riesgos se considera 
fundamental que la duración del proyecto sea de 30 meses (2 años y medio). 
El trabajo consiste en cuadrar las interdependencias entre los diferentes paquetes de trabajo, 
limitar la contratación de nuevo personal en las empresas y conseguir desarrollar el proyecto 
en el tiempo previsto. 
La fecha de comienzo del proyecto es el 15 de octubre de 2012 por lo que la fecha fin debería 
ser el 14 de abril de 2015. Se realiza un gran esfuerzo para conseguir cuadrar todas las 
limitaciones descritas anteriormente, obteniéndose una versión del cronograma que no 
consigue cumplir completamente con la limitación temporal. Por ello, el consorcio se ve 
obligado a ceder en la fecha fin de proyecto retrasándola hasta el día 19 de mayo de 2015. 
Se presenta a continuación una vista del diagrama de Gantt obtenido mediante la herramienta 
software Microsoft Project. El archivo original se adjunta en la documentación electrónica del 
proyecto. 
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Ilustración 6. Imagen MS Project
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10. PRESUPUESTO	DEL	PROYECTO	ENERGYBOX	
Con el fin de conseguir una herramienta de control adecuada para el cálculo de coste de 
personal, se introducen los costes hora de los recursos y se realiza el cálculo directamente 
mediante la herramienta software Microsoft Project. Se crean también recursos materiales y 
gastos asociados en el mismo software. 
10.1. Estimación	de	costes	
El coste más importante en este proyecto con mucha diferencia es el de personal de I+D+i 
dedicado. La estimación de este coste se realiza fácilmente en base a la estimación de 
recursos presente en el plan de gestión del cronograma y cruzando dicha información con el 
coste/hora de cada uno de los recursos. 
Recurso Coste/hora
Promotor 1 20,00 €/hora
Promotor 2 22,00 €/hora
Promotor 3 28,00 €/hora
Hardware 1 22,00 €/hora
Hardware 2 22,00 €/hora
Hardware 3 28,00 €/hora
Software 1 18,00 €/hora
Software 2 18,00 €/hora
Software 3 22,00 €/hora
Software 4 25,00 €/hora  
Tabla 9. Costes hora personal 
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EDT Descripción Coste Personal
1 Estudio y definición de necesidades de los edificios 33.358,00 €
1.1 Definición del entorno de instalación, radios  de cobertura, interferencias etc. 8.339,50 €
1.2 Definición de prestaciones para el ahorro 8.339,50 €
1.3 Definición de prestaciones para la monitorización 8.339,50 €
1.4 Definición de prestaciones para las aplicaciones software 8.339,50 €
2 Desarrollo hardware 41.184,00 €
2.1 Selección de tecnología para el microprocesador y otros componentes electrónicos 1.056,00 €
2.2 Diseño y desarrollo de sistemas de alimentación integrada 4.752,00 €
2.3 Diseño y desarrollo de la etapa de acondicionamiento de potencia 4.752,00 €
2.4 Diseño y desarrollo sistema de actuación y lecturas digitales 4.752,00 €
2.5 Diseño y desarrollo microcontrolador y módulo inalámbrico 4.752,00 €
2.6 Ensamblaje y aislamiento eléctrico de los módulos electrónicos del sistema 21.120,00 €
3 Desarrollo Software 193.280,00 €
3.1 Implementación del protocolo de comunicación del EnergyBox 27.840,00 €
3.2 Implementación de la aplicación residente en el EnergyBox 11.520,00 €
3.3 Implementación de la aplicación de gestión para los interfaces de control de usuario 129.920,00 €
3.4 Desarrollo de aplicación en la nube 24.000,00 €
4 Prototipo y pruebas en campo 157.680,00 €
4.1 Desarrollo de prototipo final 52.560,00 €
4.2 Análisis de perturbaciones eléctricas y electromagnéticas y adecuación del prototipo 35.040,00 €
4.3 Implementación de la solución EnergyBox en una instalación real 35.040,00 €
4.4 Testeo y experiencia  usuario final 17.520,00 €
4.5 Depuración de la solución final y transición hacia solución comercial 17.520,00 €
5 Plan de Negocio y Estrategia de difusión 114.464,00 €
5.1 Plan de negocio 36.960,00 €
5.2 Diseño y ejecución del Plan de Difusión y Publicaciones 36.960,00 €
5.3 Salvaguarda de resultados patentables 20.272,00 €
5.4 Plan de marketing 20.272,00 €
6 Cierre y justificación técnica y económica 3.808,00 €
6.1 Justificación técnica y económica 3.136,00 €
6.2 Lecciones aprendidas 672,00 €  
Tabla 10. Costes por tarea 
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A continuación se cuantifican los costes de los recursos materiales y otros gastos definidos en 
el plan de gestión del cronograma. Esta tarea requiere de un estudio mucho más detallado y 
minucioso de los costes, solicitando presupuestos a posibles distribuidores de producto y 
ajustando al máximo las diferentes partidas. 
Se obtiene la siguiente tabla resumida de costes: 
Concepto Coste
Componentes electrónicos 3.640,00 €
Componentes mecánicos 1.310,00 €
Osciloscopio 467,00 €
Estación de soldadura 583,00 €
Alojamiento web 400,00 €
Servidor 2.800,00 €
Materiales auxiliares para actuación en cuadro 5.500,00 €
Materiales auxiliares para medición 2.000,00 €
Tendidos de cableado y conexionado 2.250,00 €
Fungibles 1.500,00 €
Viajes 480,00 €  
Tabla 11. Costes otros conceptos 
Se crean los recursos materiales en el Microsoft Project y se incluyen en las tareas 
correspondientes según la estimación de recursos realizada en el plan de gestión del 
cronograma. 
De este modo, se obtiene un presupuesto global del proyecto que representará la línea base de 
control de costes del mismo. Se presenta a continuación la tabla resumen del presupuesto y la 
curva S del CPTP que permitirá el seguimiento del proyecto mediante el método del valor 
ganado.
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EDT Descripción Personal Material Total
1 Estudio y definición de necesidades de los edificios 33.358,00 € 600,00 € 33.958,00 €
1.1
Definición del entorno de instalación, radios de cobertura, 
interferencias etc. 8.339,50 € 150,00 € 8.489,50 €
1.2 Definición de prestaciones para el ahorro 8.339,50 € 150,00 € 8.489,50 €
1.3 Definición de prestaciones para la monitorización 8.339,50 € 150,00 € 8.489,50 €
1.4 Definición de prestaciones para las aplicaciones software 8.339,50 € 150,00 € 8.489,50 €
2 Desarrollo hardware 41.184,00 € 4.180,00 € 45.364,00 €
2.1
Selección de tecnología para el microprocesador y otros 
componentes electrónicos 1.056,00 € 0,00 € 1.056,00 €
2.2 Diseño y desarrollo de sistemas de alimentación integrada 4.752,00 € 2.287,00 € 7.039,00 €
2.3
Diseño y desarrollo de la etapa de acondicionamiento de 
potencia 4.752,00 € 0,00 € 4.752,00 €
2.4
Diseño y desarrollo sistema de actuación y lecturas 
digitales 4.752,00 € 0,00 € 4.752,00 €
2.5
Diseño y desarrollo microcontrolador y módulo 
inalámbrico 4.752,00 € 0,00 € 4.752,00 €
2.6
Ensamblaje y aislamiento eléctrico de los módulos 
electrónicos del sistema 21.120,00 € 1.893,00 € 23.013,00 €
3 Desarrollo Software 193.280,00 € 3.200,00 € 196.480,00 €
3.1
Implementación del protocolo de comunicación del 
EnergyBox 27.840,00 € 0,00 € 27.840,00 €
3.2
Implementación de la aplicación residente en el 
EnergyBox 11.520,00 € 0,00 € 11.520,00 €
3.3
Implementación de la aplicación de gestión para los 
interfaces de control de usuario 129.920,00 € 0,00 € 129.920,00 €
3.4 Desarrollo de aplicación en la nube 24.000,00 € 3.200,00 € 27.200,00 €
4 Prototipo y pruebas en campo 157.680,00 € 11.930,00 € 169.610,00 €
4.1 Desarrollo de prototipo final 52.560,00 € 1.820,00 € 54.380,00 €
4.2
Análisis de perturbaciones eléctricas y electromagnéticas y 
adecuación del prototipo 35.040,00 € 0,00 € 35.040,00 €
4.3
Implementación de la solución EnergyBox en una 
instalación real 35.040,00 € 9.870,00 € 44.910,00 €
4.4 Testeo y experiencia usuario final 17.520,00 € 120,00 € 17.640,00 €
4.5
Depuración de la solución final y transición hacia solución 
comercial 17.520,00 € 120,00 € 17.640,00 €
5 Plan de Negocio y Estrategia de difusión 114.464,00 € 720,00 € 115.184,00 €
5.1 Plan de negocio 36.960,00 € 150,00 € 37.110,00 €
5.2 Diseño y ejecución del Plan de Difusión y Publicaciones 36.960,00 € 150,00 € 37.110,00 €
5.3 Salvaguarda de resultados patentables 20.272,00 € 150,00 € 20.422,00 €
5.4 Plan de marketing 20.272,00 € 270,00 € 20.542,00 €
6 Cierre y justificación técnica y económica 3.808,00 € 300,00 € 4.108,00 €
6.1 Justificación técnica y económica 3.136,00 € 150,00 € 3.286,00 €
6.2 Lecciones aprendidas 672,00 € 150,00 € 822,00 €
TOTAL 564.704,00 €  
Tabla 12. Presupuesto completo 
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Ilustración 7. Curva S del proyecto 
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11. PLAN	DE	GESTIÓN	DEL	RIESGO	DEL	PROYECTO	ENERGYBOX	
La metodología utilizada en este apartado es la propuesta en la Guía PMBOK®. A la hora de 
identificar los riesgos se crea un equipo de trabajo formado por 4 personas, el director del 
proyecto y una persona de cada una de las empresas. 
11.1. Factores	ambientales	
La situación económica global es muy complicada lo cual dificulta en gran medida la ejecución 
de este proyecto. Existen grandes indeterminaciones en términos de financiación del mismo, ya 
que las ayudas económicas para la I+D+i se encuentran en entredicho en el momento de la 
constitución. 
La propia tipología del proyecto hace que los riesgos ambientales le afecten especialmente. En 
un proyecto con un único promotor, la influencia de estos riesgos se centra en éste de una 
forma mucho más severa que en las posibles subcontratas. El promotor tiene la posibilidad de 
sustituir a una subcontrata si considera que existe un riesgo cierto para el proyecto. Sin 
embargo, en un proyecto colaborativo de I+D+i los socios son fijos, no pueden modificarse 
debido a las condiciones de financiación pública del proyecto. Por ello, los riesgos asociados a 
cada uno de los socios afectan de forma directa al proyecto adicionándose. 
Las experiencias previas de los socios en proyectos de I+D+i no han sido plenamente 
satisfactorias. Es muy habitual que los objetivos individuales de cada uno de los socios 
integrantes en estos proyectos sean muy diferentes y les lleven incluso a competir entre ellos. 
Uno de los motivos más habituales es que los objetivos no se encuentran claramente 
especificados desde un principio y los papeles de los socios no están convenientemente 
delimitados. 
Además, las tres empresas que componen el proyecto se encuentran en un mercado 
sumamente cambiante. Los avances tecnológicos en sus respectivos entornos se producen a 
una gran velocidad lo que les obliga a estar siempre a la última. En este caso, los socios son 
muy proactivos y han demostrado a lo largo de su trayectoria que se adaptan a estos cambios 
rápidamente y con gran facilidad. 
11.2. Metodología	
La identificación de riesgos se basa en el juicio experto y las lecciones aprendidas de cada una 
de las organizaciones participantes en el proyecto. Cada integrante valora internamente los 
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riesgos existentes en las actividades de las que es responsable y se ponen en común a través 
de un grupo de trabajo. El objetivo de este proceso es obtener una Estructura de Desglose del 
Riesgo (RBS) suficientemente representativa y al mismo tiempo abarcable. 
Una vez obtenida dicha RBS se procede a valorar la probabilidad de ocurrencia y el impacto de 
cada uno de los riesgos planteados. La RBS contará con 3 niveles de profundidad cuyos 
niveles principales serán: 
1. Riesgos ambientales 
2. Riesgos tecnológicos 
3. Riesgos del proyecto 
El responsable de la gestión de riesgos será el director del proyecto y contará con el apoyo de 
un miembro de cada una de las empresas por lo que el equipo encargado de crear el plan de 
gestión de riesgos será: 
Nombre  Rol 
Director de proyecto 
(D1)  Responsable plan de riesgos 
Promotor 1 (P1)  Apoyo riesgos de proyecto 
Hardware 1 (H1)  Riesgos empresa hardware 
Software 1 (S1)  Riesgos empresa software 
Tabla 13. Asignación de equipo gestión de riesgos 
La matriz de probabilidad e impacto se creará a partir de las probabilidades de ocurrencia y el 
impacto de cada uno de los riesgos identificados. Para ello se utilizarán los siguientes valores 
numéricos asociados a la probabilidad de ocurrencia: 
Nivel  Probabilidad de ocurrencia 
AA (Muy Alto)  0,9  Ocurrirá varias veces en el proyecto 
A (Alto)  0,7  Ocurrirá en el proyecto 
M (Medio)  0,5  Ha ocurrido en proyectos similares 
B (Bajo)  0,3  Ha ocurrido en alguna ocasión 
BB (Muy Bajo)  0,1  No ha ocurrido anteriormente 
Tabla 14. Probabilidades ocurrencia 
Con respecto al impacto en el proyecto se valorará la influencia del riesgo sobre cualquiera de 
las 4 dimensiones principales del proyecto (coste, plazo, alcance y calidad). 
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Nivel  Coste  Plazo  Alcance  Calidad 
AA (Muy Alto)  0,9  Incremento >10% 
Incremento 
>20%  Producto inutilizable  Producto inutilizable 
A (Alto)  0,7  Incremento  5‐10% 
Incremento 
10‐20% 
Producto  pierde 
interés comercial 
Reducción de calidad 
inaceptable 
M (Medio)  0,5  Incremento  2‐5% 
Incremento 
5‐10% 
Afectadas cualidades 
importantes 
Reducción de calidad 
importante 
B (Bajo)  0,3  Incremento <2% 
Incremento 
<5% 
Afectadas cualidades 
poco importantes 
Reducción de calidad 
apreciable 
BB (Muy Bajo)  0,1  Incremento insignificante 
Incremento 
insignificante 
Reducción 
insignificante 
Reducción 
insignificante 
Tabla 15. Impacto en restricciones 
11.3. Identificación	de	riesgos	
Como resultado de las reuniones mantenidas dentro del grupo de trabajo y siguiendo la 
estructura establecida se consigue un listado de los riesgos principales del proyecto. Se 
procede a su enumeración y descripción cualitativa: 
1. Riesgos ambientales: Se refiere a riesgos procedentes del entorno del proyecto 
que pueden afectar al mismo. Estos riesgos pueden ser internos de las 
organizaciones o externos a las mismas. 
o Organización: Las empresas integrantes del proyecto dedicarán parte de 
sus recursos propios a la obtención del resultado común. Sin embargo, 
deben seguir con su actividad productiva diaria y ésta puede afectar al 
proyecto. 
 Los recursos no están disponibles a tiempo: Existe una tendencia 
muy marcada en las empresas tecnológicas y es que la dedicación 
de recursos a los proyectos es difícil de prever con exactitud. El 
mayor riesgo es dedicar en exceso recursos a los proyectos 
productivos y no priorizar los de I+D+i llegando a  
 Problemas económicos socios: Los problemas económicos en un 
socio pueden poner en riesgo su capacidad de cumplir con los 
trabajos encomendados. En los proyectos de I+D+i este riesgo tiene 
un gran impacto ya que es muy difícil sustituir a un socio sin perder la 
financiación externa del proyecto. 
 Pérdida personal clave: Se debe tener mucho cuidado a la hora de 
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distribuir la capacidad de desarrollo del personal y evitar la 
dependencia excesiva de determinados recursos que puedan poner 
en riesgo al proyecto con su marcha. 
 Financiación insuficiente: El equilibrio entre la financiación propia y la 
financiación externa es importantísimo a nivel organizativo en estos 
proyectos. La empresa debe asumir las condiciones de financiación 
con anterioridad de forma que no se replantee la rentabilidad del 
proyecto durante la ejecución del mismo. 
o Financiación externa: La financiación a través de recursos públicos de la 
administración tiene una serie de consecuencias que es importante prever 
para evitar problemas durante el transcurso del proyecto. 
 Retraso en el pago de subvenciones: La forma de pago de la 
administración es muy variable en estos tiempos y los plazos pueden 
alargarse en exceso haciendo que las empresas sufran a nivel 
financiero. 
 Retraso en la revisión del proyecto: Las condiciones de la 
administración a la hora de conceder las subvenciones son muy 
estrictas. No obstante, los tiempos de revisión de los proyectos 
pueden alargarse en exceso, complicando el cobro, la incorporación 
nuevos proyectos y aumentando el riesgo financiero de las empresas. 
 Impago: En la situación global no es descabellado pensar en el que la 
administración incumpla sus compromisos con los socios. 
o Otros 
 Pérdida proveedor: La pérdida de un proveedor clave puede poner en 
riesgo la viabilidad del proyecto y del producto final. 
 Pérdida de interés comercial: Lo que en el comienzo del proyecto se 
considera un producto con un gran interés comercial puede ir 
perdiéndolo por muchos motivos (tecnológicos, modas, coste 
energético etc.). 
 Aparición de nueva competencia: Se debe estar vigilante ante nuevos 
desarrollos del exterior que puedan desplazar al producto del 
proyecto. 
 Empeoramiento situación macroeconómica: Partiendo desde un 
punto tan débil de la economía un empeoramiento puede dificultar 
aún más el desarrollo del proyecto y la comercialización. 
2. Riesgos tecnológicos: Se refiere a los riesgos puramente técnicos del proyecto 
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que puedan afectar a la consecución del alcance técnico del mismo. 
o Hardware 
 Incremento costes fabricación: El precio objetivo del producto es muy 
ajustado lo cual lo diferencia en el mercado pero pone en riesgo su 
viabilidad. 
 Inestabilidad firmware: Los entornos de instalación son hostiles y el 
producto es muy versátil y configurable. Estos ingredientes hacen 
que se ponga en riesgo la estabilidad del programa del 
microprocesador incrementando las probabilidades de fallo. 
 Interferencias etapa de potencia: El entorno de instalación es hostil 
también para la etapa de potencia del producto. Debe tenerse en 
cuenta que la comunicación será mayormente inalámbrica por lo que 
las interferencias internas del producto podrían inutilizarlo. 
 Problemas de cobertura: No existen precedentes conocidos de 
transmisión RF desde el interior de cuadros eléctricos y éste es uno 
de los mayores hándicaps del producto. 
 Obtención de homologaciones: Es imprescindible conseguir la 
homologación del equipo por lo que deberá considerarse en el 
apartado de diseño para evitar sobrecostes futuros. 
o Software 
 Inestabilidad backend: La recolección de información desde muchos 
dispositivos distribuidos geográficamente y la complejidad del a 
aplicación final puede hace inestable el backend. 
 Exceso de complejidad IA: La obtención de ahorros energéticos 
significativos depende en cierta medida de la capacidad e inteligencia 
artificial de la aplicación final. Un exceso de complejidad en esta 
solución puede disparar los recursos dedicados y hacer inviable su 
desarrollo. 
 Problemas de comunicación: La comunicación desde el exterior al 
interior de las instalaciones es complicada debido a que cada 
proveedor de servicios y cada sistema informático utiliza sus propias 
herramientas de seguridad. Se deberá idear un sistema que permita 
la comunicación transparente. 
 Falta de seguridad: La información recopilada es privada y deberán 
considerarse las herramientas necesarias para garantizar la solución 
del a aplicación final. 
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3. Riesgos del proyecto: Se refiere a riesgos internos del propio proyecto. 
o Comunicación interna  
 Conflicto entre socios: Las relaciones interpersonales son 
complicadas y pueden ser causa de problemas internos en el 
proyecto que deberán atajarse. 
 Duplicar esfuerzos: La indeterminación y falta de concreción propia 
de los proyectos de este tipo hace que las responsabilidades en 
determinadas tareas queden diluidas. 
o Dirección de proyecto 
 Control inadecuado del proyecto: Un control ineficiente puede echar a 
perder los esfuerzos realizados en la planificación y provocar 
desviaciones en cualquiera de las 4 dimensiones del proyecto. 
 Planificación errónea: La planificación no deja de ser una estimación 
a pesar de que esté basada en datos objetivos. Una planificación 
errónea puede incluso hacer inviable el proyecto. 
 Cambios en el alcance: Uno de los riesgos más habituales en los 
proyectos tecnológicos en general y en los de I+D+i en particular es 
las modificaciones en las especificaciones del producto. Estos 
cambios pueden ocasionar graves alteraciones en el proyecto. 
o Otros: 
 Incumplimiento compromisos y obligaciones: Los socios tienen una 
serie de compromisos y obligaciones adquiridos en el proyecto que 
deben aceptar y respetar. Es posible que las condiciones de 
financiación varíen o que los esfuerzos a realizar se incrementen, lo 
cual puede reducir el interés en el producto final vaya decreciendo 
con el transcurso del proyecto, 
 Incumplimiento justificación: El tipo de financiación externa obliga a 
cada socio a cumplir con las condiciones de la misma en términos de 
plazos y de justificación de gastos. Un incumplimiento de uno de los 
socios pone en riesgo la financiación completa del proyecto. 
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11.4. Creación	de	la	RBS	
RBS
1.0 Riesgos 
Ambientales
1.1 Organización
2.0 Riesgos 
tecnológicos
1.2 Financiación 
externa
1.3 Otros 2.1 Hardware 2.2 Software
3.0 Riesgos del 
proyecto
3.1 
Comunicación 
interna
3.2 Dirección de 
proyecto
3.3 Otros
1.1.2 Problemas 
económicos 
socios
1.1.1 Recursos 
no disponibles
1.1.3 Pérdida 
personal clave
1.1.4 
Financiación 
Insuficiente
1.2.2 Retraso 
revisión proyecto
1.2.1 Retraso 
pago subvención
1.2.3 Impago
1.3.1 Pérdida 
Proveedor
1.3.2 Pérdida 
interés comercial
1.3.3 Aparición 
competencia
1.3.4 Peor 
situación 
macroeconómica
2.1.1 Incremento 
costes 
fabricación
2.1.2 
Inestabilidad 
Firmware
2.1.3 
Interferencias 
etapa potencia
2.1.4 Problemas 
cobertura
2.2.1 
Inestabilidad 
Backend
2.2.2 Exceso 
complejidad IA
2.2.3 Problemas 
comunicación
2.2.4 Falta 
seguridad
3.1.1 Conflicto 
entre socios
3.1.2 Duplicar 
esfuerzos
3.2.1 Control 
inadecuado
3.2.2 
Planificación 
errónea
3.2.3 Cambios en 
alcance
3.3.1 
Incumplimiento 
compromisos y 
obligaciones
3.3.2 
Incumplimiento 
justificación
2.1.5 Obtención 
homologaciones  
Ilustración 8. Risk Breakdown Structure 
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11.5. Matriz	de	probabilidad	e	impacto	
Se procede a la creación de la matriz de probabilidad de impacto. Los valores de dicha matriz 
son los siguientes: 
BB (Muy 
Bajo)
B (Bajo) M (Medio) A (Alto) AA (Muy 
Alto)
0,1 0,3 0,5 0,7 0,9
AA (Muy 
Alto)
0,9 0,09 0,27 0,45 0,63 0,81
A (Alto) 0,7 0,07 0,21 0,35 0,49 0,63
M (Medio) 0,5 0,05 0,15 0,25 0,35 0,45
B (Bajo) 0,3 0,03 0,09 0,15 0,21 0,27
BB (Muy 
Bajo)
0,1 0,01 0,03 0,05 0,07 0,09
 
Tabla 16. Matriz de probabilidad e eimpacto 
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Código Probabilidad Impacto PxI
Recursos no disponibles 1.1.1 0,9 0,7 0,63
Problemas económicos socios 1.1.2 0,7 0,5 0,35
Pérdida personal clave 1.1.3 0,5 0,9 0,45
Financiación insuficiente 1.1.4 0,3 0,9 0,27
Retraso pago subvención 1.2.1 0,7 0,5 0,35
Retraso revisión proyecto 1.2.2 0,7 0,5 0,35
Impago 1.2.3 0,1 0,9 0,09
Pérdida proveedor 1.3.1 0,3 0,7 0,21
Pérdida interés comercial 1.3.2 0,3 0,7 0,21
Aparición competencia 1.3.3 0,3 0,7 0,21
Peor situación 
macroeconómica
1.3.4 0,3 0,9 0,27
Incremento costes fabricación 2.1.1 0,3 0,9 0,27
Inestabilidad Firmware 2.1.2 0,5 0,7 0,35
Interferencias etapa potencia 2.1.3 0,5 0,9 0,45
Problemas cobertura 2.1.4 0,3 0,9 0,27
Obtención homologaciones 2.1.5 0,3 0,9 0,27
Inestabilidad Backend 2.2.1 0,5 0,7 0,35
Exceso complejidad IA 2.2.2 0,3 0,7 0,21
Problemas comunicación 2.2.3 0,5 0,7 0,35
Falta seguridad 2.2.4 0,3 0,5 0,15
Conflicto entre socios 3.1.1 0,3 0,9 0,27
Duplicar esfuerzos 3.1.2 0,5 0,7 0,35
Control inadecuado 3.2.1 0,3 0,9 0,27
Planificación Errónea 3.2.2 0,3 0,9 0,27
Cambios en alcance 3.2.3 0,7 0,7 0,49
Incumplimiento compromisos 
y obligaciones 3.3.1 0,5 0,9 0,45
Incumplimiento justificación 3.3.2 0,3 0,9 0,27
Riesgo Medio 0,31
Financiación 
Externa
Organización
Riesgos 
ambientales
Riesgos 
tecnológicos
Riesgos 
Proyecto
Otros
Dirección de 
proyectos
Comunicación 
Interna
Software
Hardware
Otros
 
 Tabla 17. Tabla de riesgos 
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11.6. Medidas	para	la	reducción	del	riesgo	
Se proponen medidas que persiguen reducir el nivel global de riesgo aumentando las 
posibilidades de consecución satisfactoria del proyecto. Para ello, se designan responsables de 
para cada una de dichas medidas y se valora su capacidad de: 
1. Mitigar (M): Reducción en probabilidad o impacto. 
2. Transferir (T): Trasladar a un tercero parte o todas las consecuencias negativas. 
3. Evitar (E): Reducción hasta casi eliminar la probabilidad o impacto 
4. Aceptar (A): Asumir el riesgo sin modificar la planificación por estar fuera del 
alcance su reducción de probabilidad o impacto. 
Una vez establecidas las medidas se vuelve a calculas la probabilidad e impacto resultante 
para cada riesgo. Las medidas aceptadas por los responsables del proyecto se incluyen en la 
definición de alcance, la planificación de las tareas, los tiempos de dedicación y los costes del 
proyecto. De hecho, este plan introduce modificaciones en todos los planes subsidiarios del 
proyecto. 
Se presenta a continuación la matriz de probabilidad e impacto, medidas correctoras y 
responsables que servirá de guía para el control del riesgo del proyecto. Las medidas de 
reducción del riesgo tendrán una periodicidad determinada (única, mensual o semestral). Como 
puede observarse, se calcula que la aplicación de las medidas correctoras reducirá a la mitad 
el nivel de riesgo global del proyecto. 
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Código Responsable Tipo Medida Periodicidad Probabilidad Impacto PxI
1.1.1 D1, P1, H1, S1 M Reserva anticipada de recursos firmada por 
jefes de departamento. Mensual 0,7 0,3 0,21
1.1.2 D1 MA
Anticipar los problemas para mitigar las 
consecuencias en el proyecto Semestral 0,7 0,3 0,21
1.1.3 D1, P1, H1, S1 M Documentación adecuada y reuniones 
transferencia periódicas Mensual 0,5 0,3 0,15
1.1.4 D1 E
Intruducción de reserva de 15% en 
dedicación de personal Única 0,1 0,9 0,09
1.2.1 D1 M
Solicitud de anticipos para aquellos socios 
que observen riesgo financiero Semestral 0,3 0,5 0,15
1.2.2 D1 A No existen medidas correctoras 0,7 0,5 0,35
1.2.3 D1 A No existen medidas correctoras 0,1 0,9 0,09
1.3.1 D1, H1, S1 E Utilización de productos con varios posibles 
poveedores
Única 0,1 0,7 0,07
1.3.2 D1, P1 M Estudios de mercado semestrales. Incluir 
cliente final Semestral 0,3 0,5 0,15
1.3.3 D1, P1 M Estudios de mercado semestrales para 
incluir aplicaciones clave Semestral 0,3 0,5 0,15
1.3.4 D1 A No existen medidas correctoras 0,3 0,9 0,27
2.1.1 D1, P1, H1, S1 M Negociación de compra por volumen. 
Simplificación solución final Única 0,3 0,5 0,15
2.1.2 H1 E Pruebas en campo de duración > 10 meses Única 0,3 0,3 0,09
2.1.3 H1 E Aislamiento eléctrico, diseño independiente Única 0,1 0,9 0,09
2.1.4 H1 M
Pruebas en campo de duración > 10 meses. 
Test cobetura > ‐85dBm Única 0,1 0,9 0,09
2.1.5 H1 E Diseño en base a normativa vigente Única 0,1 0,9 0,09
2.2.1 S1 E Pruebas en campo de duración > 10 meses Única 0,3 0,5 0,15
2.2.2 S1 M Pruebas en campo de duración > 10 meses Única 0,3 0,5 0,15
2.2.3 S1 M
Priorizar durante la fase de diseño de 
protocolo de comunicación Única 0,5 0,3 0,15
2.2.4 S1 M
Priorizar durante la fase de diseño de 
protocolo de comunicación Única 0,3 0,3 0,09
3.1.1 D1 M
Capacidad de negociación y resolución de 
problemas del director Única 0,3 0,5 0,15
3.1.2 D1 E
Capacidad de comunicación, planificación y 
control del director Única 0,3 0,3 0,09
3.2.1 D1 E
Selección adecuada director,  PMBOK, 
resposabilidad y motivación Única 0,1 0,9 0,09
3.2.2 D1, P1, H1, S1 E Utilización de PMBOK. Implicación equipo 
completo. Experiencia Única 0,3 0,3 0,09
3.2.3 D1 M
Selección adecuada director,  PMBOK, 
resposabilidad y motivación. Reservas Mensual 0,5 0,5 0,25
3.3.1 D1, P1, H1, S1 MT Creación de compromisos internos, 
implicación direcciones Única 0,3 0,9 0,27
3.3.2 D1, P1, H1, S1 MT Aplicar penalizaciones o creación de avales 
bancarios
Única 0,3 0,3 0,09
Riesgo Medio 0,15
 
Tabla 18. Tabla de riesgos reducidos 
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12. CONCLUSIONES	
La primera conclusión es que es posible aplicar la Guía PMBOK a este proyecto de I+D+i. El 
disponer de una guía obliga a realizar un esfuerzo mayor en la fase de planificación del 
proyecto, permitiendo realizar una planificación más completa, más profunda y más realista del 
proyecto. 
Este esfuerzo realizado requiere de una dedicación importante por parte del director del 
proyecto pero también obliga a otros componentes a participar de forma activa. Por ello, es 
muy importante que los socios del proyecto entiendan la necesidad de aplicar la Guía PMBOK 
y se muestren comprometidos con la misma, dedicando los recursos y esfuerzos suficientes a 
esta parte del proceso.  
Una de las claves para la correcta aplicación de la guía es conseguir un nivel de detalle 
suficiente a la hora de definir los requisitos y especificaciones del producto del proyecto. En 
este caso ha ayudado mucho el uso de la matriz QFD. En esta fase resulta inevitable tener que 
adelantar una pequeña parte del trabajo del proyecto relacionado con el desarrollo del 
producto.  
Una definición correcta del alcance permite orienta los esfuerzos hacia un objetivo común 
compartido, reduciendo los conflictos de intereses y los malentendidos y aumentando 
significativamente la productividad con respecto a experiencias anteriores en proyectos 
similares. 
Es muy importante que exista cohesión entre los diferentes planes subsidiarios. Por ello, los 
planes deben quedar abiertos a modificaciones originadas durante la creación de otros planes. 
Un ejemplo de esto es el plan de riesgos, el cual modifica a todos los demás planes 
subsidiarios del proyecto. 
De hecho, uno de los planes más interesantes es el de gestión del riesgo. Como ya se ha 
comentado muchas veces los proyectos de I+D+i tienen un componente de riesgo mayor de lo 
habitual. La planificación de recursos y de costos en base a esa valoración del riesgo resulta 
muy interesante. Esta acción permite reducir significativamente el riesgo global del proyecto y 
reducir el impacto de los imprevistos. 
Aplicar la Guía PMBOK a un proyecto de I+D+i de pequeño tamaño es una muy buena 
práctica. Una parte de los esfuerzos realizados únicamente resultan haberse anticipado en el 
tiempo, por lo que no suponen un sobrecoste como tal. Los procesos que sí suponen un 
UTILIZACIÓN DE LA GUÍA PMBOK PARA LA DIRECCIÓN   ANDER GABILONDO ARETA 
DE UN PROYECTO COLABORATIVO REAL DE I+D+i 
    66 
esfuerzo añadido como el plan de riesgos parecen imprescindibles si se desea contener el 
riesgo del proyecto. Se considera probada la hipótesis planteada en la fase de definición de 
este trabajo final de máster: 
“Es posible planificar un proyecto de I+D+i colaborativo de pequeño tamaño aplicando la Guía 
PMBOK para reducir los riesgos y aumentar el control sobre el mismo” 
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